                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                      приказом МБДОУ ДС

                                                                                                                      ОВ «Звездочка»

                                                                                                                   от ___02. 2014 №_____
План мероприятий по введению и реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования  
в МБДОУ ДС ОВ «Звездочка»
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
	
	

	1
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.

Утверждение  Положения о рабочей группе.
	Февраль 2014г.
	Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО». 

Положение о рабочей группе.
	

	2
	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.
	Февраль- март

2014 г.
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР
	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
	

	3
	Изучение педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО
	По мере поступления материалов
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР

	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Май 2014
	Заведующий
	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС 
	

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  в ДОУ
	Май 2014
	Педагогический совет ДОУ
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФГОС 
	

	6
	Организация работы постоянно действующего семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».
	2014-2015
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР 

Рабочая группа 
	Приобретение педагогами практических знаний в организации новой модели образовательного процесса
	

	7
	Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»
	В течение переходного периода
	Заместитель заведующего по ВМР 


	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	

	8
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.
	в течение переходного периода
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР 

Рабочая группа 
	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
	

	9
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования


	В течение переходного периода
	Заместитель заведующего по ВМР 


	Выставка литературы в методическом кабинете
	

	10
	Организация работы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	Апрель-август 2014
	Заведующий

заместитель заведующего по ВМР 

Рабочая группа
	Создание проекта ООП ДО
	

	11
	Обсуждение и утверждение проекта основной образовательной программы
	Август 2014
	Заведующий 
	Наличие проекта ООП ДО
	

	12
	Корректировка образовательной программы ДОУ на основе соответствующей примерной, обновленной в соответствии с ФГОС ДО
	При необходимости
	Заместитель заведующего по ВМР 

 Рабочая группа
	Наличие ООП ДО
	

	13
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015
	Август 2014
	Заместитель заведующего по ВМР 

Рабочая группа
	Наличие календарно-тематических планов
	

	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
	Поэтапно, весь переходный период
	Педагог-психолог,
рабочая группа
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	

	15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно
	Заведующий
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС 
	

	16
	Мониторинг введения ФГОС 
	Весь переходный период
	Заведующий
	План контроля
	

	2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС


	
	

	1
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ 
	В течение переходного периода
	Заведующий
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	

	2
	Повышение  квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары).
	В течение периода в соответствии с планом ДОУ
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР 


	Повышение квалификации педагогических работников в ДОУ
	

	3
	Создание творческих групп воспитателей по проблемам, связанным с введением ФГОС ДО
	В течение переходного периода
	Заведующий
	Ликвидация затруднений
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 


	
	

	1
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. 
	Поэтапно
	Заведующий
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  ОТ работников ДОУ
	В течение переходного периода
	Заведующий
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	

	3
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. 
	В течение переходного периода
	Заведующий
	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  по ФГОС ДО
	

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	
	

	1
	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через  сайт, информационные стенды, родительские собрания
	2014-2015
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР 


	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
	

	2
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
(публичный доклад, самоанализ) 
	Сентябрь 2015
	Заведующий
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения раздела, отражающего ход ФГОС 
	

	3
	Организация доступа работников ДОУ  к электронным образовательным ресурсам Интернет.

Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
	В течение переходного периода
	Заведующий

Заместитель заведующего по ВМР 


	Информационная подготовка педагогов в внедрению ФГОС ДО
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


